

казенное общеобразовательное учреждение Вологодской области
«Вечерняя (сменная) школа № 1»

ПРИКАЗ

№ 28

14.04.2023 г.

п. Шексна

**Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП в
КОУ ВО «Вечерняя (сменная) школа № 1»**

В соответствии с Федеральным законом от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и приказом департамента образования Вологодской области от 07.04.2023 года № 676 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях Вологодской области».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) в КОУ ВО «Вечерняя (сменная) школа № 1» в 2023-2024 учебном году (далее План-график) (приложение №1);
2. Груздновой С.М., руководителю МсУ, обеспечить организационно-методическое сопровождение введения ФООП в КОУ ВО «Вечерняя (сменная) школа №1» согласно Плану-графику, указанному в пункте 1 настоящего приказа.
3. Членам рабочей группы:
 - 3.1. Координировать работу по введению ФООП в КОУ ВО «Вечерняя (сменная) школа №1» в соответствии с Положением о рабочей группе;
 - 3.2. на постоянной основе проводить мониторинг нормативно-правовых и методических документов федеральных органов исполнительной власти и регионального органа исполнительной власти и учитывать их в работе;
4. Установить персональную ответственность членов рабочей группы за качество и эффективность работы в составе рабочей группы по введению ФООП в КОУ ВО «Вечерняя (сменная) школа №1»;
5. Малыгиной Елене Владимировне размещать на официальном сайте школы актуальную информацию о значимости и ходе введения ФООП;
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:



С.А. Потапова

**План мероприятий (Дорожная карта) о введении федеральных основных общеобразовательных программ в
КОУ ВО «Вечерняя (сменная) школа №1» с 01 сентября 2023 года
(далее – ФООП)**

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 №371 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральным основным общеобразовательным программам. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФООП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992 и 23.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 №1014.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 13 апреля 2022 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.1.	Создание рабочей(их) групп по обеспечению введения ФООП	До 15 апреля 2023 года	Директор, зам. директора	Обеспечена координация процессов управления введением ФООП на институциональном уровне. Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствии с ФООП.
1.2.	Проведение Педагогического совета Учреждения по вопросам организационного обеспечения введения ФООП	До 15 апреля 2023 года	Директор, зам. директора	Решение о введении ФООП с 1 сентября 2023 года для обучающихся 1-11 классов
1.3.	Проведение информационно - разъяснительной работы с Советом обучающихся Учреждения (СоУ) о введении ФООП	До 01 мая 2023 года	Зам. директора	Проведены информационно - разъяснительные работы с советом обучающихся Учреждения с целью информирования их о внесенных изменениях в обучение по обновленным ФГОС и ФООП. Протоколы заседаний СоУ.
1.4.	Проведение в общеобразовательной организации самодиагностики готовности к введению ФООП с использованием чек-листа	Май 2023 года	Зам. директора	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
1.5.	Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников	Апрель 2023 года	Зам. директора Зав. библиотекой	Определен перечень учебников для обеспечения введения ФООП в ОО, выявлены и списаны из библиотечного фонда учебники, которые исключены из перечня, произведен заказ учебников и учебных пособий на 2023-2024 учебный год.
1.6.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель 2023 года	Зам. директора	Разработана часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
1.7.	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-	До 1 сентября 2023	Директор,	Разработан и реализован комплекс

	технические и иные условия реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФООП	года	зам. директора	мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1.	Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях	Апрель – сентябрь 2023 года	Зам. директора	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях
2.2.	Разработка и утверждение на уровне ОО плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 15 апреля 2023 года	Директор, зам. директора рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФООП. Выстроена функциональная вертикаль управления введением ФООП в ОО
2.3.	Внесение изменений (актуализация) ООП начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС в соответствии с ФООП	Проекты ООП – до 1 июня 2023 г., утверждение - до 1 сентября 2023 г.	Зам. директора, рабочая группа	Приведены в соответствие с ФООП и утверждены ООП НОО и ООО, реализуемые по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Разработка и утверждение ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО			Разработана и утверждена ООП среднего общего образования, соответствующая ФГОС и ФООП
2.4.	Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС и ФООП	До 01 июня 2023 года	Директор, зам. директора, рабочая группа	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам, внеурочной деятельности, проектной деятельности др.).

III. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Активизирована (организована) работа методического совета Учреждения в части первоочередных действий по введению ФООП. Внесены в план методической работы Учреждения мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП.	До 15 апреля 2023 года	Зам. директора, руководитель МсУ	План методической работы Учреждения актуализирован с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП
3.2.	Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень); по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, - примерным рабочим программам в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера	Апрель – май 2023 года, утверждение - до 1 сентября 2023 года	Зам. директора, руководитель МсУ	Разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ» для ООО и СОО, соответствующие федеральным рабочим программам. Разработаны рабочие программы по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, соответствующие примерным рабочим программам.
3.3.	Организация и проведение семинара(ов), практикумов для педагогических работников по вопросам введения ФООП в общеобразовательной организации	Апрель - май 2023 года	Зам. директора, рабочая группа, руководитель МсУ	Обеспечение профессионально организованного обсуждения вопросов введения ФООП
3.4.	Участие руководящих и педагогических работников в семинарах, вебинарах, с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств, ВИРО по вопросам введения ФООП	Апрель – август 2023 года	Директор, зам. Директора, учителя	Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности при введении ФООП
3.5.	Корректировка плана- графика курсовой подготовки педагогических работников по вопросам введения ФООП в общеобразовательной организации	Апрель – август 2023 года	Руководитель МсУ	План- график курсовой подготовки педагогических работников по вопросам введения ФООП в общеобразовательной организации
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				

4.1.	Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
4.2.	Повышение квалификации руководящих работников ОО по вопросам управления введением обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Директор Зам. директора,	Обеспечена готовность руководителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
4.3.	Консультативная помощь руководителям и учителям по введению и реализации ФООП по региональной «Горячей линии»; на портале «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm	Постоянно	Зам. директора, рабочая группа, руководитель МсУ	Обеспечено оперативное взаимодействие с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций
V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП				
5.1.	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 15 апреля 2023 года	Зам. директора, рабочая группа, руководитель МсУ	Оказана помощь учителям по вопросам введения и реализации ФООП
5.2.	Участие в региональном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФООП	Май - сентябрь 2023 года	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль введения и реализации в ОО ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1.	Размещение на официальном сайте ОО в сети Интернет актуальной информации о значимости и ходе введения ФООП	Ежемесячно	Зам. директора, рабочая группа	Информирование участников образовательных отношений через сайт ОО о подготовке и реализации ФООП в ОО
6.2.	Размещение на сайте ОО ООП, разработанных в соответствии с ФООП	В течение 10 дней со дня утверждения	Зам. директора	Размещение утвержденных ООП на сайте школы